

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ

ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล..../ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบ้านตาตดทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลิตภัณฑ์) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู่ หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทาง การสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านดาด

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1) ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ						
รวม						

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
2) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา	1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กसानสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน	กองการศึกษา	1	5,715
		การศึกษา	2.อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษา	1	185,660.80
		การศึกษา	3.อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	1	524,840
		การศึกษา	4.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	1	872,962.80
		การศึกษา	5.อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	1	1,956,000
			6.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	กองการศึกษา	1	413,100
รวม					6	3,958,279

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
2) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริการชุมชนและสังคม	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	1.ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ บุคลากร	กองการศึกษา	1	21,300

รวม	1	21,300
-----	---	--------

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปองประมาถ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการจ้ดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิต	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	สำนักปลัด	1	118,800

และทรัพย์สิน			เทศกาลต่างๆ			
รวม					1	118,800

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
4) ด้านการบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	เศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 สายทางแยกศาลาประชาคม	กองช่าง	1	428,000
			2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาด หมู่ที่ 1	กองช่าง	1	422,000
			3. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	กองช่าง	1	418,300
			4. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9	กองช่าง	1	204,000
			5. ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	กองช่าง	1	320,000
			6. ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16	กองช่าง	1	391,000
			7. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 สายทางหลังโรงเรียนอุตรธรรมานุสรณ์	กองช่าง	1	142,000
			8. ซุดลอกลำห้วยหมากแข้ง (ท่อห้า) บ้านตาด หมู่ที่ 1	กองช่าง	1	498,000
รวม					8	2,823,300

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค	บริการชุมชนและสังคม	สาธารณสุข	แพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	491,400
รวม					1	491,400

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
6) ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
รวม						

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	1.เงินเดือน/ค่าจ้างฝ่ายประจำ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองวิชาการและแผนงาน	1	4,098,783
			2.เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง	สำนักปลัด	1	1,320,480
			3.วันสตรีสากล	สำนักปลัด	1	29,850
			4.ค่าเช่าบ้าน	กองคลัง/กองวิชาการและแผนงาน	1	159,548
			5.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	กองคลัง/กองวิชาการและแผนงาน	1	85,526
			6.ค่าจ้างเหมาบริการ	สำนักปลัด/กองคลัง	1	144,100
			7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองวิชาการและแผนงาน	1	57,772

			8.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	สำนักปลัด/กองคลัง/กอง วิชาการและแผนงาน	1	121,200
			9.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	สำนักปลัด/กองคลัง/กอง วิชาการและแผนงาน	1	64,563

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริหารทั่วไป	บริหารงาน ทั่วไป	10.วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด/กองคลัง/กอง วิชาการและแผนงาน	1	66,308
			11.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด/กองคลัง/กอง วิชาการและแผนงาน	1	19,481
			12.วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด/กองวิชาการและ แผนงาน	1	10,300
			13.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด/กองวิชาการและ	1	101,870

				แผนงาน		
			14.วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	1	9,008
			15.วัสดุอื่นๆ	สำนักปลัด	1	24,520
			16.ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	สำนักปลัด	1	218,034
			17.ค่าน้ำประปาสำนักงาน	สำนักปลัด	1	9,130
			18.ค่าโทรศัพท์	สำนักปลัด	1	54,636
			19.ค่าไปรษณีย์	สำนักปลัด	1	1,273
			20.ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	สำนักปลัด	1	75,530

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	21.เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียว	สำนักปลัด	1	2,098
			22.ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล	สำนักปลัด	1	1,000

			23.คำรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	1	1,290
			24.เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด	1	2,625
รวม					24	6,678,925

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน	จำนวนเงิน

					โครงการ	(บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	1.เงินเดือน/ค่าจ้าง	กองช่าง	1	1,522,980
			2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และกำหนดราคากลาง	กองช่าง	1	20,000
			3.ค่าเช่าบ้าน	กองช่าง	1	77,000
			4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	กองช่าง	1	4,150
			5.ค่าจ้างเหมาบริการ	กองช่าง	1	15,700
			6.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	กองช่าง	1	36,200
			7.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	กองช่าง	1	20,244
			8.ค่าบำรุง รักษาซ่อมแซม	กองช่าง	1	159,758.76
			9.วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	1	19,724
			10.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	1	112,535
			11.วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	1	216,318
			12.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	1	10,350
			13.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	1	59,020

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	14.วัสดุการเกษตร	กองช่าง	1	30,045
			15.วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	1	3,200
รวม					15	2,303,225

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา	1.เงินเดือน/ค่าจ้าง	กองการศึกษา	1	1,895,538
			2.ค่าเช่าบ้าน		1	18,000
			3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		1	5,000
			4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา		1	35,400
			5.ค่าจ้างเหมาบริการ		1	53,400
			6.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		1	4,700
			7.วัสดุสำนักงาน		1	20,488
			8.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		1	18,400
			9.ค่าไฟฟ้า		1	14,832
			10.ค่าน้ำประปา		1	948
			11.วัสดุกีฬา		1	98,982
รวม					11	2,165,688

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	บริการชุมชนและสังคม	สาธารณสุข	1.เงินเดือน/ค่าจ้าง	กองสาธารณสุข	1	358,910
			2.ค่าเช่าบ้าน	กองสาธารณสุข	1	21,000
			3.ค่าจ้างเหมาบริการ	กองสาธารณสุข	1	465,300
			4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	กองสาธารณสุข	1	3,600
			5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	กองสาธารณสุข	1	7,500
			6.ค่าบำรุง รักษาซ่อมแซม	กองสาธารณสุข	1	243,636
			7.วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุข	1	14,788
			8.วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุข	1	12,860
			9.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุข	1	250,880

			10. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุข	1	6,200
			11. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองสาธารณสุข	1	3,955
			12. วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุข	1	33,857
			13. วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุข	1	2,200
รวม					13	1,424,686

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานและโครงการ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
7) ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	การดำเนินงาน ด้านอื่น	งบกลาง	1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	1	6,110,800
			2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	1	1,356,800
			3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	1	81,000
			4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.	กองคลัง	1	331,503
			5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	1	210,000
			6. บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	สำนักปลัด	1	75,719.86

			7.สมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	1	117,962
			8.เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	สำนักปลัด	1	4,392
			9.สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	1	892,411.20
รวม					9	9,180,588
รวมทั้งหมดทุกยุทธศาสตร์					89	29,170,190

- หมายเหตุ :
- ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้
 - ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น
 - แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	เงินเดือนค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง	เพื่อจ่ายเงินเดือนและ	1	1,320,480	ระดับความสำเร็จใน	ข้าราชการฝ่ายการเมือง	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

		ค่าตอบแทนให้กับฝ่าย การเมือง			การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน	ได้รับเงินเดือนและ ค่าตอบแทน	
2	เงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำและค่าจ้างพนักงาน จ้าง	1	7,876,211	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน	ข้าราชการฝ่ายประจำและ พนักงานจ้างได้รับ เงินเดือนและค่าจ้าง	ทุกส่วนราชการ
3	ค่าเช่าบ้าน	เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กับ พนักงานเทศบาล	1	275,548	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน	ข้าราชการฝ่ายประจำ ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์	ทุกส่วนราชการ
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรให้กับ พนักงานเทศบาล	1	108,076	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน	ข้าราชการฝ่ายประจำ ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์	ทุกส่วนราชการ
5	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาแรงงานทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง	1	687,500	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน	แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	ทุกส่วนราชการ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	1	86,616	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ทุกส่วนราชการ
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	1	200,300	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ทุกส่วนราชการ
8	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น	เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น	1	2,625	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	การเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัด
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ	1	472,657	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน	ทรัพย์สินได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ	ทุกส่วนราชการ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
10	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	121,308	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	ทุกส่วนราชการ
11	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	411,770	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด/กองช่าง/กองสาธารณสุข
12	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	23,436	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองวิชาการฯ/กองสาธารณสุข
13	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	15,700	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	ทุกส่วนราชการ
14	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	112,535	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
15	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	216,318	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาตมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	กองช่าง
16	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	10,350	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาตมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	กองช่าง
17	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	30,045	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาตมีเครื่องมือในการ	กองช่าง

						ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	
18	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	33,857	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุขฯ
19	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	21,868	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด/กองสาธารณสุขฯ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
20	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	6,200	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุขฯ
21	วัสดุกีฬา	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย	1	98,982	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	ร้อยละของการออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี	กองการศึกษา

22	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	24,520	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด
23	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	1	232,866	ร้อยละของการใช้ไฟฟ้า	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัด/กองการศึกษา
24	ค่าน้ำประปา	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา	1	10,078	ร้อยละของการใช้น้ำประปา	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักปลัด/กองการศึกษา
25	ค่าโทรศัพท์	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	54,636	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
26	ค่าไปรษณีย์	เพื่อใช้เป็นค่าไปรษณีย์	1	1,273	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	มีการติดต่อประสานงานทางไปรษณีย์	สำนักปลัด

27	ค่า บริการ สื่อ สาร โทรคมนาคม	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน	1	77,530	ระดับความสำเร็จใน การปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้าน ตาดมีเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด
28	วันสตรีสากล	เพื่อให้กลุ่มสตรีตำบลบ้าน ตาดและประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการดำเนินการตาม กิจกรรมต่างๆ	1	29,850	ร้อยละของกลุ่มสตรี และประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	กลุ่มสตรีตำบลบ้านตาด และประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินการตาม กิจกรรมต่างๆ	สำนักปลัด
29	ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	1	118,800	ร้อยละของการเกิด อุบัติเหตุลดลง	อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ลดลง	สำนักปลัด
30	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กसान สัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ พบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน	1	5,715	ร้อยละของ ผู้ปกครองที่เข้าร่วม โครงการ	ผู้ปกครอง นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ บุคลากรทางการศึกษาก่อน ปิดภาคเรียน	กองการศึกษา

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
-------	--------------	--------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

			(ผลผลิตของโครงการ)				
31	ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อให้ทุกคนมีคุณธรรมประจำใจ	1	21,300	ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการ	ทุกคนมีคุณธรรม	กองการศึกษา
32	จัดการเรียนการสอนรายหัว	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	1	413,100	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	กองการศึกษา
33	แพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการนำส่งต่อโรงพยาบาลได้ทันท่วงที	1	491,400	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อโรงพยาบาล	ผู้ป่วยถูกนำส่งต่อโรงพยาบาลได้ทันท่วงที	กองสาธารณสุข
34	เข้าปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและเข้าเล่มหนังสือ	เพื่อเข้าปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและเข้าเล่มหนังสือ	1	2,098	ร้อยละของการเข้าปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและเข้าเล่มหนังสือ	มีการเข้าปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและเข้าเล่มหนังสือ	สำนักปลัด
35	ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล	1	1,000	ร้อยละของการตักสิ่งปฏิกูล	สภาพแวดล้อมดี	สำนักปลัด
36	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	1	20,000	ร้อยละความสำเร็จของงาน	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้รับค่าตอบแทน	กองช่าง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
37	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนม	1	185,660.80	ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนม	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมทุกคน	กองการศึกษา
38	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน	1	524,840	ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน	กองการศึกษา
39	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้ดื่มนม	1	872,962.80	ร้อยละของเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้ดื่มนม	เด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้ดื่มนมครบทุกคน	กองการศึกษา
40	อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้รับประทานอาหารกลางวัน	1	1,956,000	ร้อยละของเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้รับประทานอาหารกลางวัน	เด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน	กองการศึกษา
41	คำรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อ ร ับ ว า ร ส า ร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1	1,290	ร้อยละของการรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	บุคลากรของเทศบาลได้อ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมาย	สำนักปลัด

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
42	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	6,110,800	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อไว้ใช้จ่าย	สำนักปลัด
43	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1	1,356,800	ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อไว้ใช้จ่าย	สำนักปลัด
44	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	81,000	ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อไว้ใช้จ่าย	สำนักปลัด
45	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1	892,411.20	ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมสวัสดิการพนักงานเทศบาล	ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการได้รับบำเหน็จบำนาญ	สำนักปลัด
46	เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	เพื่อให้ข้าราชการถ่ายโอนได้รับเงินบำนาญหลังจากเกษียณอายุราชการ	1	4,392	ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมสวัสดิการพนักงานเทศบาล	ข้าราชการถ่ายโอนได้รับเงินบำนาญ	สำนักปลัด

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
47	บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	เพื่อบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	1	75,719,86	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	เทศบาลได้รับบริการต่างๆ จากสมาคม	สำนักปลัด
48	ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.	เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.	1	331,503	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.	กองคลัง
49	สมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม	1	117,962	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	สมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด
50	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1	210,000	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สำนักปลัด

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
51	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตาตใต้ หมู่ที่ 14 สายทางแยกศาลาประชาคม	- เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ท่อ คสล. 0.60 ม. ยาว 200.00 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.บ้านตาตกำหนด)	428,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการ	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	กองช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

52	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1	- เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ท่อ คสล.Dai 0.60 ม. ยาว 200.00 ม.(รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบ้านตาดกำหนด)	422,000	ระดับความสำเร็จใน การดำเนินงานตาม โครงการ	- เพื่อให้น้ำไหลสะดวก	กองช่าง
----	---	-----------------------	--	---------	---	-----------------------	---------

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
53	ก่อสร้างถนน คสล.	- เพื่อให้ประชาชนได้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	418,300	ระดับความสำเร็จในการ	- ประชาชนสัญจรไป-มาได้	กองช่าง

	บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	สัญญาไป-มาได้สะดวก	เหล็กบ้านมอดินแดง (เลียบบ คลองชลประทาน) หมู่ที่ 15 กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อย กว่า 780.00 ตรม.		ดำเนินงานตามโครงการ	สะดวก	
54	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน โนนเตื่อ หมู่ที่ 9	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญญาไป-มาได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนเตื่อ (คุ้มริมคลองชลประทาน) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อย กว่า ๓๙๖.๐๐ ตรม.	204,000	ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามโครงการ	- ประชาชนสัญญาไป-มาได้ สะดวก	กองช่าง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
-------	--------------	--------------	--	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

							หลัก
55	ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ 2 บ้านหลุบหวายผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง 410.00 ม. หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตร.ม.	320,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการ	- ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
56	ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเตื่อพัฒนา หมู่ที่ 16	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๑.๐๐-๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม.	391,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการ	- ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
57	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 สายทางหลังโรงเรียนอุดรธรรม มานุสรณ์	- เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางหลังโรงเรียน อุดรธรรมมานุสรณ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้าน ตาดกำหนด	142,000	ระยะทางที่ได้รับการ ก่อสร้าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป-มา ได้ สะดวกและมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
58	ขุดลอกลำห้วยหมากแข้ง (ท่อห้า) บ้านตาด หมู่ที่ 1	- เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมและให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการอุปโภค ตลอดปี	- ขุดลอกลำห้วยหมากแข้ง ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านตาด กำหนด	498,000	พัฒนาแหล่งน้ำลำห้วย หมากแข้ง 1 สาย กว้าง 14.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-2.50 เมตร	น้ำในลำห้วยหมากแข้ง ไหลได้สะดวก	กองช่าง
รวมทั้งหมด				29,105,470			

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตอดุคหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
1	โครงการงานประเพณีทุ่งศรีเมือง	เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและเพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี	1	10,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทราบวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	สำนักปลัด	อำเภอเมืองอุดรธานี
รวม				10,000				

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	1 ครั้ง	78,195.95	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
รวม				78,195.95				

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
รวม							

(1.1.4 ใช้สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

1.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (แบบ ผ.04)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานที่ขอประสาน
รวม							

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาตขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด อุดรธานี (แบบ ผ.05)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

				รวม			

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการออกติดตามประเมิน กลุ่มอาชีพ	1.ออกติดตามการ ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ 2.เยี่ยมชมผลผลิตของ กลุ่มอาชีพต่างๆ	1 ครั้ง/ปี	-	ร้อยละของกลุ่มอาชีพ ที่ออกติดตาม	ได้ทราบผลการดำเนินงาน ของกลุ่มอาชีพต่างๆ	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงลดขั้นตอน กระบวนการทำงานและลด ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการเพื่อประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการติดต่อ ราชการ	1 ครั้ง/ปี	-	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ของงานที่เกิดจากการ ลดขั้นตอน	การดำเนินงานมีความ สะดวก รวดเร็วในการ ให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม				-			

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านตาดดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รวม								

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านตาต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	13	86.67
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	64	
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านตาต	10	10	100
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	80
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	100
	รวมคะแนน	100	97	97.22

1) พบว่าประเด็นข้อมูลทั่วไปได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลทั่วไปและคิดเป็นร้อยละ 97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลข้อมูลพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงโยลยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นความเชื่อมโยงโยลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลความเชื่อมโยงในแต่ยุทธศาสตร์ของ อปท.มีหนึ่งยุทธศาสตร์ที่คล้ายๆ กันโดยไม่เหมือนกันที่เดียวแต่ก็มีความสอดคล้องกัน

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านตาดในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านตาด	20	17	85.19	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	100	มีความเหมาะสมแล้วกับสภาพพื้นที่แล้ว
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	100	มีความเหมาะสมแล้วกับสภาพพื้นที่แล้ว
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	100	มีความเหมาะสมแล้วกับสภาพพื้นที่แล้ว
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	100	มีความเหมาะสมแล้วกับสภาพพื้นที่แล้ว
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ	2	2	100	มีความเหมาะสมแล้วกับสภาพพื้นที่แล้ว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)				
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2	100	มีความเหมาะสมแล้วกับสภาพพื้นที่แล้ว

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1	50	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ถูกทำลาย
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจปฐ.	2	1	50	ข้อมูลที่ได้จากประชาชนจะไม่ใช่อข้อมูลจริง เพราะประชาชนไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	2	66.67	ประชาชนไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
	รวม	20	17	85.19	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนา ข้อ 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความสนใจมาร่วมประชุม เนื่องจากส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง เช่น ทำไร่ ทำนา เกษตรกรรม ฯลฯ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	14	94.44	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านตาต นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	1	50	มีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง	1	1	100	มีการวิเคราะห์การใช้ผัง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น				เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	2	100	มีการวิเคราะห์ทางสังคม
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	2	100	มีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	2	100	มีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness	2	2	100	มีผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)				
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	2	2	100	มีการสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	2	2	100	มีการสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564	1	1	100	มีการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา
รวม	15	14	94.44	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านตาด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 มี 1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่มีความคล้ายกันกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดแต่ก็มีความสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ของ อปท.

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนน	ร้อยละของ	ความเห็นของ
-------	----------------	-------	-------	-----------	-------------

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

		เต็ม	ที่ได้	คะแนน เต็ม	คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	65	64	99.00	
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านตาด สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านตาด และเชื่อมโยงหลักปรัชชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	9	90	ยุทธศาสตร์ของ อปท. มี 1 ยุทธศาสตร์ที่มีความคล้ายกันกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดแต่ก็มีความสอดคล้องกัน
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	100	มีความเชื่อมโยง
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	10	100	มีความสอดคล้อง
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลบ้านตาดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลบ้านตาดและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	100	มีความสอดคล้องและมี ความชัดเจน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลบ้านตาดที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5	100	มีความชัดเจนทำให้บรรลุ วิสัยทัศน์
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	100	มีความสอดคล้อง
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล ตำบลบ้านตาด ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์	5	5	100	จุดยืนของยุทธศาสตร์นำมา ซึ่งความสำเร็จในการ วางแผน
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลบ้านตาดที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ เชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	100	แผนงานมีจุดมุ่งหมายของ การพัฒนาในอนาคต

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลบ้านตาด	5	5	100	ในภาพรวมมีความ เชื่อมโยงทุกยุทธศาสตร์
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	5	5	100	ผลผลิตของโครงการนำไปสู่ การจัดทำโครงการต่างๆ

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ของ อปท.มีความเชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ของ อปท.
และยุทธศาสตร์ในเขตพื้นที่ของ

อปท.....
.....
.....
.....
.....

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านตาต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8	80
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	100
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10	100
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	100
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	59	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	100
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4	80
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	100
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	5	100
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	100
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	100
รวมคะแนน	100	96	97.50

1) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 97.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อปท. และยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

2) พบว่าประเด็นสถานการณ์พัฒนาได้คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นสถานการณ์พัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 97.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลสถานการณ์การพัฒนามีความเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย น้อยแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาในภาพรวมของ อปท. และไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ มีความชัดเจนทุกโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาตาดและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านตาตาดที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาตาดได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 180 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

6) พบว่า ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือน เมษายน 2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 การดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาที่มีความล่าช้าบ้างแต่ก็จะเร่งดำเนินการโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณ 2561 ให้หมดทุกโครงการ

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านตาด ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10	100	มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการจัดทำ ยุทธศาสตร์ของ อปท.ที่ดี แล้ว
รวม		10	10	100	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

สถานการณ์การพัฒนาของ อปท.ในรอบเดือนเมษายน 2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560
ถึงเดือน มีนาคม 2561 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็จะเร่งดำเนินการให้
ทันในปีงบประมาณ
2561.....

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2561

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</p> <p>2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้</p>	10	10	100	ในเชิงปริมาณมีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติได้ดีในระดับหนึ่ง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม

	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)				ไม่มีผลกระทบในการดำเนินการตามโครงการ
	รวม	10	10	100	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปสู่การปฏิบัติในครึ่งปีแรกนี้ ของรอบเดือน เมษายน 2561 เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ทุกประการ.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรง	10	10	100	มีความเหมาะสมแล้ว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

	ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน				
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)				มีการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
รวม	10	10	100		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่
 ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ในการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพมีความเหมาะสมทุก
 ประการ.....

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	100	แผนงานและงานมีความ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม

<p>4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านตาตในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p>				<p>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อปท.</p>
<p>4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)</p>				<p>แผนงาน งานมีความสอดคล้องกับหลักประชารัฐ และ LSEP</p>
<p>รวม</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>100</p>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงานและงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อปท.สอดคล้องกับ
หลักประชารัฐและ สอดคล้องกับ (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

.....
.....
.....

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	65			
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาดและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านตาดที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5	100	โครงการมีความชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	100	วัตถุประสงค์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับโครงการ
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	5	100	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนซึ่งนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	5	100	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง	5	5	100	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้		ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
-------	----------------	---------------	-----------------	--	--

	<p>วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p> <p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	5	5	100	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	5	5	100	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	5	100	โครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	5	100	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ	5	5	100	มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม

รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ				
--	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	5	100	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ	5	5	100	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม

ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้				
รวม	65	65	100	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาโครงการมีความชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัตถุประสงค์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับโครงการเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนซึ่งนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
1	เพศ	หมู่ที่ 1 บ้านตาด	120	
	- ชาย	หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน	72	60.00
	- หญิง	หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้	48	40.00
2	อายุ			
	- 15-25 ปี		22	18.33
	- 26-30 ปี		18	15.00
	- 31-40 ปี		50	41.67
	- 41-50 ปี		12	10.33
	- 51-60 ปี		15	12.50
	- 61-70 ปี		3	2.50
	- 71 ปีขึ้นไป		-	
3	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน			
	- น้อยกว่า 5 ปี		10	8.33
	- 5-10 ปี		22	18.33

	- 11-20 ปี		35	29.17
	- 21-30 ปี		38	31.67
	- มากกว่า 30 ปี		15	12.50
4	ระดับการศึกษา			
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)		55	45.83
	- ประถมศึกษาตอนปลาย		10	8.33
	- มัธยมศึกษาตอนต้น		18	15.00
	- มัธยมศึกษาตอนต้น			
	- มัธยมศึกษาตอนปลาย		12	10.33
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		5	4.67
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)		8	6.67
	- ปริญญาตรี		12	10.33

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
- ปริญญาโท			
- ปริญญาเอก			
- อื่น ๆ			
5	ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน		
- ประชาชน		48	40.00
- สมาชิกสภาท้องถิ่น			
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล		3	2.50
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน		10	8.33
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน			

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		12	10.00
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		3	2.50
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง		5	4.17
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ		3	2.50
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์		2	1.67
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์เยาวชน หมอเดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ		4	3.33
- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ		10	8.33
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว			
- สื่อมวลชน			
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด			
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ			
		รวม	100
			16.16

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- 1) เพศ แยกเป็น
 - 1.1 เพศชาย จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60
 - 1.2 เพศหญิง จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40
- 2) อายุ ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.67
- 3) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.67

- 4) ระดับการศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) คิดเป็นร้อยละ 45.83
- 5) ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40.00

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง	1	1	2,000,000	1,320,480	100	66.02
2	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	1	1	12,316,380	4,099,593	100	33.29
3	ค่าเช่าบ้าน	1	1	318,000	159,548	100	50.17
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1	1	300,000	85,526	100	28.51
5	ค่าจ้างเหมาบริการ	1	1	194,000	144,100	100	74.28
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1	1	105,000	57,772	100	55.02
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	1	1	300,000	121,200	100	40.40
8	เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น	1	1	30,000	2,625	100	8.75
9	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้จ่าย)	1	1	397,800	64,563	100	16.23
10	เย็บปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว	1	1	20,000	2,098	100	10.49
11	รับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมาย	1	1	10,000	1,290	100	12.90
12	วัสดุสำนักงาน	1	1	210,000	66,308	100	31.58
13	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	1	520,000	101,870	100	19.59
14	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	1	110,000	19,481	100	17.71

15	วัสดุคอมพิวเตอร์	1	1	70,000	10,300	100	14.71
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	1	1	50,000	9,008	100	18.01

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
17	วัสดุอื่นๆ	1	1	50,000	24,520	100	49.04
18	ค่าโทรศัพท์	1	1	80,000	54,636	100	68.30
19	ค่าไฟฟ้า	1	1	400,000	218,034	100	54.50
20	ค่าน้ำประปา	1	1	20,000	9,130	100	45.65
21	ค่าไปรษณีย์	1	1	30,000	1,273	100	4.24
22	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	1	1	80,000	75,530	100	94.41
23	วันสตีสากล	1	1	30,000	29,850	100	99.50
24	เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น	1	1	30,000	2,625	100	8.75
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป				17,671,180	6,681,360	100	38.42

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร	1	1	50,000	21,310	100	42.62
					รวม	100	42.62

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	1	1	2,789,640	1,895,538	100	67.95
2	ค่าเช่าบ้าน	1	1	36,000	18,000	100	50.00
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1	1	68,000	18,400	100	27.06
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	1	1	150,000	53,400	100	35.60
5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1	1	30,000	5,000	100	16.67

6	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	1	1	50,000	35,400	100	70.80
7	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย)	1	1	200,000	4,700	100	2.35
8	วัสดุสำนักงาน	1	1	50,000	20,488	100	40.98
9	สถานสัมพันธวันปิดภาคเรียน	1	1	50,000	5,715	100	11.43
10	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	1	500,000	185,660.80	100	37.13
11	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	1	850,111	524,840	100	61.74
12	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	1	1	2,000,000	872,962.80	100	43.64
13	อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	1	1	3,000,000	1,956,000	100	65.20
14	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	1	1	413,100	413,100	100	100.00
15	ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	1	25,000	14,832	100	59.32
16	ค่าน้ำประปา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1	1	10,000	948	100	9.48
17	วัสดุกีฬา	1	1	100,000	98,982	100	98.98
รวม แผนงานการศึกษา				10,321,851	6,123,967	100	46.97

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	1	1	120,000	118,800	100	99.00
2							

						รวม	100	99.00

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
-------	---------	--------------------------------	----------	------------------------

		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง	
1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 สายทางแยกศาลาประชาคม	1	1	428,000	428,000	100	100	
2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาด หมู่ที่ 1	1	1	423,000	422,000	100	99.76	
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	1	1	429,000	418,300	100	97.51	
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเตี หมู่ที่ 9	1	1	220,000	204,000	100	92.73	
5	ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	1	1	320,000	320,000	100	100	
6	ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเตีพัฒนา หมู่ที่ 16	1	1	426,000	391,000	100	91.79	
7	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 สายทาง หลังโรงเรียนอุครธรรมานุสรณ์	1	1	143,000	142,000	100	99.30	
						รวม	100	97.30

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	1	1	3,108,974	1,522,980	100	48.99
2	ค่าเช่าบ้าน	1	1	100,000	77,000	100	77.00
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1	1	20,000	4,150	100	20.75
4	ค่าจ้างเหมาบริการ	1	1	100,000	15,700	100	15.70
5	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1	1	50,000	20,244	100	40.49
6	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	1	1	50,000	36,200	100	72.40
7	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย)	1	1	200,000	159,758	100	79.88
8	วัสดุสำนักงาน	1	1	20,000	19,724	100	98.62
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	1	200,000	59,020	100	29.51
10	วัสดุคอมพิวเตอร์	1	1	20,000	3,200	100	16.00
11	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1	1	300,000	112,535	100	37.51
12	วัสดุก่อสร้าง	1	1	300,000	216,318	100	72.10
13	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1	1	150,000	10,350	100	6.90
14	วัสดุการเกษตร	1	1	50,000	30,045	100	60.09
15	ชุดลอกลำห้วยหมากแข้ง (ท่อห้า) บ้านตาด หมู่ที่ 1	1	1	498,000	498,000	100	100.00

รวม แผนงานเคหะและชุมชน	5,166,974	2,785,224	100	51.73
------------------------	-----------	-----------	-----	-------

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.7 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	1	1	996,720	358,910	100	36.00
2	ค่าเช่าบ้าน	1	1	42,000	21,000	100	50.00
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	1	1	1,230,000	465,300	100	37.83
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1	1	20,000	3,600	100	18.00
5	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	1	1	30,000	7,500	100	25.00
6	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย)	1	1	350,000	243,636	100	69.61
7	วัสดุสำนักงาน	1	1	15,000	14,788	100	98.59
8	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	1	550,000	250,880	100	45.61
9	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	1	10,000	3,955	100	39.55
10	วัสดุคอมพิวเตอร์	1	1	10,000	2,200	100	22.00
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	1	1	20,000	12,860	100	64.30
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1	1	50,000	33,857	100	67.71
13	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1	1	70,000	6,200	100	8.86

14	แพทย์ฉุกเฉิน	1	1	990,000	490,200	100	49.51
รวม แผนงานสาธารณสุข				4,383,720	1,914,886	100	45.18

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.	1	1	593,661	331,503	100	55.84
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	1	1	210,000	210,000	100	100.00
3	สมทบกองทุนประกันสังคม	1	1	242,001	117,962	100	48.74
4	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1	1	897,480	892,411.20	100	99.44
5	บำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	1	1	8,784	4,392	100	50.00
6	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1	1	2,678,400	1,356,800	100	50.66
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	1	12,352,800	6,110,800	100	49.47
8	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	1	186,000	81,000	100	43.55

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รวม แผนงานงบบกลาง	17,169,126	9,104,868	100	62.21
-------------------	------------	-----------	-----	-------

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.1 โครงการ วันสตรีสากล

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	30,000	29,850	กลุ่มสตรีตำบลบ้านตาตและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกิจกรรม	100	99.50

4.1.2 โครงการ เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	30,000	2,625	มีการประชุมสภาท้องถิ่น	100	8.75

4.1.3 โครงการ เงินเดือนฝ่ายประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง		ตาม	ดำเนิน

		(บาท)	(บาท)		แผนพัฒนา	การจริง
1	1	12,316,380	4,099,593	พนักงานฝ่ายประจำและพนักงานจ้างได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน	100	33.29

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.4 โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	2,000,000	1,320,480	ข้าราชการการฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน	100	66.02

4.1.5 โครงการ ค่าเช่าบ้าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	318,000	159,548	พนักงานเทศบาลได้เบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ทุกเดือน	100	50.17

4.1.6 โครงการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	300,000	85,526	พนักงานเทศบาลได้เบิกเงินสวัสดิการเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามสิทธิ์ทุกเดือน	100	28.51

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.7 โครงการ จ้างเหมาบริการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	194,000	144,100	งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย	100	74.28

4.1.8 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	105,000	57,772	พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้เบิกเงิน	100	55.02

				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
--	--	--	--	--------------------------------	--	--

4.1.9 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	300,000	121,200	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาตได้เข้า ฝึกอบรมสัมมนา	100	40.40

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.10 โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (หมวดค่าใช้สอย)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	397,800	64,563	ได้บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	100	16.23

4.1.11 โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	210,000	66,308	เทศบาลตำบลบ้านตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	31.58

4.1.12 โครงการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	520,000	101,870	เทศบาลตำบลบ้านตาดได้มีการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100	19.59

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.13 โครงการ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
--------------------------------	--	----------	--	-----------------------------------	------------------------	--

ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	110,000	19,481	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่	100	17.71

4.1.14 โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	70,000	10,300	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	14.71

4.1.15 โครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	50,000	9,008	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	18.01

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.16 โครงการ จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	50,000	24,520	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	49.04

4.1.17 โครงการ ค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาต

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	400,000	218,034	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจ่ายค่าใช้ ไฟฟ้าทุกเดือน	100	54.50

4.1.18 โครงการ ค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาต

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง

1	1	20,000	9,130	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจ่ายค่าน้ำประปาทุกเดือน	100	45.65
---	---	--------	-------	--	-----	-------

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.19 โครงการ ค่าโทรศัพท์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	1	80,000	54,636	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจ่ายค่าโทรศัพท์ทุกเดือน	100	68.30

4.1.20 โครงการ ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	1	80,000	75,530	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจ่ายค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกเดือน	100	94.41

4.1.21 โครงการ ค่าไปรษณีย์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	30,000	1,273	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจ่ายค่าไปรษณีย์ทุกเดือน	100	4.24

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4.2.1 โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	40,000	21,310	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาตได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม	100	53.28

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.3 แผนงาน การศึกษา

4.3.1 โครงการ เงินเดือนฝ่ายประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	2,789,640	1,895,538	พนักงานฝ่ายประจำและพนักงานจ้างได้รับ เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน	100	67.95

4.3.2 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กसानสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	20,000	5,715	ผู้ปกครอง นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการ ศึกษาก่อนปิดภาคเรียน	100	28.58

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.3.3 โครงการ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	500,000	185,660.80	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมครบ ทุกคน	100	37.13

4.3.4 โครงการ อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	850,000	524,840	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน	100	61.75

4.3.5 โครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	2,000,000	872,962.80	เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ดื่ม นมครบทุกคน	100	43.65

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.3.6 โครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
--------------------------------	--	----------	--	-----------------------------------	------------------------	--

ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	3,000,000	1,956,000	เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้ รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน	100	65.20

4.3.7 โครงการ ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	413,100	413,100	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม	100	100

4.3.8 โครงการ ค่าเช่าบ้าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	36,000	18,000	พนักงานเทศบาลได้เบิกเงินสวัสดิการค่า เช่าบ้านตามสิทธิ์ทุกเดือน	100	50.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.3.9 โครงการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	68,000	18,400	พนักงานเทศบาลได้เบิกเงินสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามสิทธิ์ทุกเดือน	100	27.06

4.3.10 โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	150,000	53,400	งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย	100	35.60

4.3.11 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง

1	1	30,000	5,000	พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้เบิกเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100	16.67
---	---	--------	-------	---	-----	-------

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.3.12 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	50,000	35,400	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาดได้เข้า ฝึกอบรมสัมมนา	100	70.80

4.3.13 โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (หมวดค่าใช้จ่าย)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	200,000	4,700	ได้บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	100	2.35

4.3.14 โครงการ วัสดุสำนักงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	50,000	20,488	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	40.98

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.3.15 โครงการ ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	25,000	14,832	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าทุกเดือน	100	59.32

4.3.16 โครงการ ค่าน้ำประปา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง		ตาม	ดำเนิน

		(บาท)	(บาท)		แผนพัฒนา	การจริง
1	1	10,000	948	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจ่ายค่าใช้น้ำประปาทุกเดือน	100	9.48

4.3.17 โครงการ วัสดุกีฬา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	100,000	98,982	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุกีฬา	100	98.98

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.4 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

4.4.1 โครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	120,000	118,800	ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	100	99.00

4.5 แผนงาน สาธารณสุข

4.5.1 โครงการ แพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	990,000	490,200	สามารถส่งผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุไป โรงพยาบาลเพื่อรักษาได้ทันเวลา	100	49.51

4.5.2 โครงการ เงินเดือนฝ่ายประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	996,720	358,910	พนักงานฝ่ายประจำและพนักงานจ้างได้รับ เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน	100	36.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.5.3 โครงการ ค่าเช่าบ้าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง		ตาม	ดำเนิน

		(บาท)	(บาท)		แผนพัฒนา	การจริง
1	1	42,000	21,000	พนักงานเทศบาลได้เบิกเงินสวัสดิการค่า เช่าบ้านตามสิทธิ์ทุกเดือน	100	50.00

4.5.4 โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	1,230,000	465,300	งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย	100	37.83

4.5.5 โครงการ เดินทางไปราชการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	20,000	3,600	พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ได้เบิกเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100	18.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.5.6 โครงการ ฝึกอบรมสัมมนา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	30,000	7,500	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาตได้เข้า ฝึกอบรมสัมมนา	100	25.00

4.5.7 โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้สอย)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	350,000	243,636	ได้บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	100	69.61

4.5.8 โครงการ วัสดุสำนักงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง

1	1	15,000	14,788	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	98.59
---	---	--------	--------	--	-----	-------

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.5.9 โครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	1	550,000	250,880	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100	45.61

4.5.10 โครงการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	1	10,000	3,955	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100	39.55

4.5.11 โครงการ วัสดุคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	10,000	2,200	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	22.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.5.12 โครงการ วัสดุเครื่องแต่งกาย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	50,000	33,857	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	100	67.71

4.5.13 โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง

1	1	20,000	12,860	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	64.30
---	---	--------	--------	--	-----	-------

4.5.14 โครงการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	70,000	6,200	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100	8.86

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.5.15 โครงการ แพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	990,000	491,400	ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุส่งต่อ โรงพยาบาลได้ทันทั่วทั้ง	100	49.64

4.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

4.6.1 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 สายทางแยกศาลาประชาคม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	428,000	428,000	น้ำไหลได้สะดวก	100	100

4.6.2 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาด หมู่ที่ 1

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	423,000	422,000	น้ำไหลได้สะดวก	100	99.76

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

4.6.3 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง		ตาม	ดำเนิน

		(บาท)	(บาท)		แผนพัฒนา	การจริง
1	1	429,000	418,300	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสัญจรไป-มา ได้สะดวก	100	97.51

4.6.4 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเตื่อ หมู่ที่ 9

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	220,000	204,000	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสัญจรไป-มา ได้สะดวก	100	92.73

4.6.5 โครงการ ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	320,000	320,000	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสัญจรไป-มา ได้สะดวก	100	100

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.6 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

4.6.6 โครงการ ขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้านโนนเตื่อพัฒนา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	426,000	391,000	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสัญจรไป-มา ได้สะดวก	100	91.79

4.6.7 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายทางหลังโรงเรียนอุตรธรรมานุสรณ์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	143,000	142,000	ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสัญจรไป-มา ได้สะดวก	100	99.30

4.7 แผนงาน เคหะและชุมชน

4.7.1 โครงการ ขุดลอกลำห้วยท้อห้า บ้านตาด หมู่ที่ 1

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	498,000	498,000	น้ำในลำห้วยท้อห้าไหลได้สะดวก	100	100

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.7 แผนงาน เคหะและชุมชน

4.7.2 โครงการ เงินเดือนฝ่ายประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	3,108,974	1,522,980	พนักงานฝ่ายประจำและพนักงานจ้างได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน	100	48.99

4.7.3 โครงการ ค่าเช่าบ้าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	100,000	77,000	พนักงานเทศบาลได้เบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ทุกเดือน	100	77.00

4.7.4 โครงการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง		ตาม	ดำเนิน

		(บาท)	(บาท)		แผนพัฒนา	การจริง
1	1	20,000	4,150	พนักงานเทศบาลได้เบิกเงินสวัสดิการการเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามสิทธิ์ทุกเดือน	100	20.75

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.7 แผนงาน คณะและชุมชน

4.7.5 โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	100,000	15,700	งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย	100	15.70

4.7.6 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	50,000	20,244	พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์ได้เบิกเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100	40.49

4.7.7 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	50,000	36,200	บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาตได้เข้า ฝึกอบรมสัมมนา	100	72.40

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.7 แผนงาน เคหะและชุมชน

4.7.8 โครงการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้จ่าย)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	200,000	159,758	ได้บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	100	79.88

4.7.9 โครงการ วัสดุสำนักงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
--------------------------------	--	----------	--	-----------------------------------	------------------------	--

ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	20,000	19,724	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	98.62

4.7.10 โครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	200,000	59,020	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100	29.51

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.7 แผนงาน เคหะและชุมชน

4.7.11 โครงการ วัสดุคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	20,000	3,200	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100	16.00

4.7.12 โครงการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	300,000	112,535	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	100	37.51

4.7.13 โครงการ วัสดุก่อสร้าง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	300,000	216,318	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง	100	72.10

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.7 แผนงาน เคหะและชุมชน

4.7.14 โครงการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
--------------------------------	--	----------	--	-----------------------------------	------------------------	--

ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	150,000	10,350	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	100	6.90

4.7.15 โครงการ วัสดุการเกษตร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	50,000	30,045	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้มีการจัดซื้อวัสดุ การเกษตร	100	60.09

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.8 แผนงาน งบกลาง

4.8.1 โครงการ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	593,661	331,503	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้จ่ายดอกเบี้ย ให้กับ กสท.	100	55.84

4.8.2 โครงการ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	210,000	210,000	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	100	100

4.8.3 โครงการ สมทบกองทุนประกันสังคม

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	242,001	117,962	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้สมทบกองทุน	100	48.74

				ประกันสังคม		
--	--	--	--	-------------	--	--

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.8 แผนงาน งบกลาง

4.8.4 โครงการ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	897,480	892,411.20	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้สมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	100	99.44

4.8.5 โครงการ บำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	1	8,784	4,392	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้จ่ายเงิน บำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	100	50.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.8 แผนงาน งบกลาง

4.8.6 โครงการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	2,678,400	1,356,800	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	100	50.66

4.8.7 โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	12,352,800	6,110,800	เทศบาลตำบลบ้านตาตได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	100	49.47

				ซีพีผู้สูงอายุ		
--	--	--	--	----------------	--	--

4.7.8 โครงการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	1	186,000	81,000	เทศบาลตำบลบ้านตาดได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100	43.55

4.8 สรุปโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ		
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	
1	เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง		2,848,320	1,320,480	100	46.36
2	เงินเดือน ค่าจ้างฝ่ายประจำ		19,211,714	7,876,211	100	41.00
3	ค่าเช่าบ้าน		496,000	275,548	100	55.56
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		278,000	108,076	100	38.88
5	ค่าจ้างเหมาบริการ		1,674,000	678,500	100	40.53
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		205,000	86,616	100	42.25
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา		430,000	200,300	100	46.58
8	เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น		30,000	2,625	100	8.75
9	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (ค่าใช้จ่าย)		1,147,800	472,657	100	41.18

10	เย็บปกหนังสือถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว	22,000	2,098	100	9.54
11	รับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมาย	10,000	1,290	100	12.90
12	โครงการวันสตรีสากล	30,000	29,850	100	99.50
13	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร	40,000	21,310	100	53.28
14	โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	20,000	5,715	100	28.58
15	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	120,000	118,800	100	99.00
16	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	990,000	491,400	100	49.51
17	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000	185,660.80	100	37.13
18	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	850,000	524,840	100	61.74

4.8 สรุปโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
19	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	2,000,000	872,962.80	100	43.74
20	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	3,000,000	1,956,000	100	65.20
21	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 สายทางแยกศาลาประชาคม	428,000	428,000	100	100.00
22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกโรงเรียนบ้านตาด	423,000	422,000	100	99.76
23	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 สายทางเลียบบคลองชลประทาน	429,000	418,300	100	97.51
24	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 สายทางริมคลองชลประทาน	220,000	204,000	100	92.73

25	ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 สายทาง ชอยสวนยาง	320,000	320,000	100	100.00
26	ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางภายในหมู่บ้าน	426,000	391,000	100	91.79
27	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 สายทางหลังโรงเรียนอุตรธรรมานุสรณ์	143,000	142,000	100	99.30
28	ขุดลอกลำห้วยหมากแข้ง (ท่อห้า) บ้านตาด หมู่ที่ 1	498,000	498,000	100	100.00
29	วัสดุสำนักงาน	295,000	121,308	100	41.12
30	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,270,000	411,770	100	32.42
31	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000	23,436	100	18.03
32	วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	15,700	100	13.08
33	วัสดุกีฬา	100,000	98,982	100	98.99
34	วัสดุการเกษตร	60,000	30,045	100	50.08
35	วัสดุก่อสร้าง	300,000	216,318	100	72.10
36	วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000	21,868	100	9.94
37	วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ	352,000	112,535	100	31.97
38	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	70,000	6,200	100	8.86
39	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	33,857	100	67.71

4.8 สรุปโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
40	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000	10,350	100	3.45
41	วัสดุอื่น	100,000	24,520	100	24.52

42	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	413,100	413,100	100	100.00
43	ค่าโทรศัพท์	80,000	54,636	100	68.30
44	ค่าไฟฟ้า	425,000	232,866	100	54.79
45	ค่าน้ำประปา	30,000	10,078	100	33.60
46	ค่าไปรษณีย์	30,000	1,273	100	4.24
47	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	80,000	75,530	100	94.41
48	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร	500,000	78,195	100	15.64
49	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	210,000	210,000	100	100.00
50	ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.	593,661	331,503	100	55.84
51	เงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง	242,001	117,962	100	48.74
52	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,678,400	1,356,800	100	50.66
53	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	186,000	81,000	100	43.55
54	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,352,800	6,110,800	100	49.47
55	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	81,700	75,719.86	100	92.68
56	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	897,480	892,411.20	100	99.44
57	เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	8,784	4,392	100	50.00
58	บำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	81,700	75,719.86	100	92.68
	รวมทั้งหมดที่ดำเนินการ	59,047,460	29,303,115	100	49.63

