

โครงการก่อสร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 2,402,000 บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	ยอดสัญญา	วันทำสัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่าย	แผนจัดจ้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2563												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายแสง จันทร์ ม่วงสุราช	300,000	316,000	300,000	29-Jan-64	บจก.เอส มหา นคร คอนกรีต	45 วัน	30-Jan-64	15-Mar-64	12-Mar-64 22-Mar-64		Jan-64
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางซอยสวน ปาล์มรีสอร์ท	300,000										
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางซอยบ้านคุณ ประเทือง วังคำแหง	42,000	44,000	42,000	29-Jan-64	บจก.เอส มหา นคร คอนกรีต	45 วัน	30-Jan-64	15-Mar-64	12-Mar-64 22-Mar-64		Jan-64
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1	140,000										
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำปรับปรุงทางเชื่อมทางหลวง อด.1076	500,000										
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2 สายทางจากวัด วุฒิวังค์สุขยาราม-โรงสูบน้ำ	300,000	308,000	300,000	29-Jan-64	บจก.เอส มหา นคร คอนกรีต	45 วัน	30-Jan-64	15-Mar-64	12-Mar-64 22-Mar-64		Jan-64

